

Mødereferat

Afsluttende styregruppemøde i Hold Fast d. 22/11 2013.

Sted: Campus Vejle, Vejle

Tidspunkt: 9.30 – 13.30.

Deltagere: Ulrich Skytte (US), Christian Brincker Nordbek (CBN), Kjeld Petersen (KJEPE), Helle Christiansen (HCH)

Stig Holmelund (SH), Inger-Merete Giehm-Reese (IGR), Bent Madsen (BEM)

Hanne Paustian Tind (HPT), Kirsten Bach Kjeldal (KBKJ);

Afbud: Marie Thodberg, Jesper Vilbrad, Eva Møller Jensen

Referat: Bent

Dagsorden

1. Status.

Alle aktiviteter hos partnerne er nu afsluttet.

Data fra UVvej mangler med hensyn til milepælen vedr. antallet af ej fremmødte men tilmeldte elever til uddannelsesstart. Denne er klar i slutningen af november 2013.

Revisionen af projektets mål og milepæle forgår den 12. dec. af PWC.

2. Økonomi.

BEM gennemgik det udleverede notat vedr. projektets økonomi.

CBN og IGR blev bedt om at kontrollere, om regionernes tilskud var et fast beløb eller et beløb, der blev reduceret faldet i forbruget af det bevilgede budget.

KBKJ bad om en bevilling til flere mentorhæfter. Dette blev bevilget.

3. Evaluering af afdansningsballet.

SH roste gennemførelsen og planlægningen af afdansningsballet. De øvrige styregruppemedlemmer tilsluttede sig denne udmelding.

Der er konstateret mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

4. Drøftelse af projektet, fordele og ulemper ved et projekt af denne type – med udgangspunkt i de afleverede sedler.

KBKJ noterede mødedeltagerne udmeldinger ned på tavlen. Foto af tavlen er bilagt dette referat.

5. I hvilket omfang implementeres projektets erfaringer hos partnerne.

KBKJ og HPT havde noteret sig, at der jvf. Evalueringerne af de gennemførte aktiviteter er mange gode ideer videreført, måske en del i tilrettede versioner.

Mentordelen har i særdeleshed ført til et større samarbejde mellem projektets partnere.

6. Evt.

US takkede alle deltagere for den store indsats, der er ydet i forbindelse med projektets gennemførelse og konkludere, at projektet havde været en stor succes på alle punkter.

Mødet blev afsluttet med en frokost.

Hold Fast styregruppemøde 22. november 2013

Pkt. 2. Status på projektets økonomi og deltagertal.

- Forbrugt 43,5 mio. – 93 % af bevillingen

HOLD FAST - ØKONOMISTATUS PR. 31. AUGUST 2013

Konto og benævnelse	Forbrugt pr. 31/8 2013	Seneste budget	Rest	
20	Projektledelse	6.816.400,73	7.045.499,93	229.099,20
30	Adm. Personale	3.036.889,24	3.516.430,20	479.540,96
50	Internt undervisningspersonale	29.288.173,63	30.507.087,50	1.218.913,87
60	Uddannelse af personale	96.365,05	101.365,05	5.000,00
70	Indirekte omk.	674.666,11	805.480,08	130.813,97
100	Evaluering	85.390,00	190.090,00	104.700,00
110	Rejser, kost og logi	1.757.997,76	2.038.614,86	280.617,10
120	Afskrivninger	10.163,99	10.163,99	-
130	Materialer og forbrugsartikler	38.994,68	217.618,52	178.623,84
160	Moms	342.017,10	545.789,80	203.772,70
190	Andet (erfaringsudvekslingskonference)	-	-	-
230	Ekstern konsulentbistand	560.187,54	650.687,54	90.500,00
240	Køb af eksterne tjenesteydelser	704.614,80	980.014,80	275.400,00
260	Revisionsudgifter	66.423,00	97.649,75	31.226,75
	SUM	43.478.283,63	46.706.492,01	3.228.208,38

- Forbruget på konto 50 forventes ikke helt forbrugt – skønnet mindre forbrug mellem 500.000 og 750.000 kr.
 - Restbeløbet får til timeforbrug til afslutningskonferencen og enkelte partnerses sent fremsendte/evt. bortkomne timeregistreringer
- Øvrige kontis restbeløb forventes samlet set forbrugt, dog med enkelte omfordelinger
- Medfinansieringen sikret – realiseret 2,3 mio.



- Deltagerantallet når op på ca. 21.000
 - Bagud med registrering af deltagere, men forventer at være færdige 28/2 2014
 - Accept af ovenstående fra socialfondens side
- Slutrevision den 12. december 2013 ved PWC
 - Kontrol af målopfyldelse og overholdelse af milepæle
 - Kontrol af forretningsgange og procedurer – udvalgte partners bogføring kontrolleres
 - Fysisk kontrol af "bilagstilstedeværelse"

22. november 2013/Bent Madsen



Enkelt at lære noget sammen
Styrket kundskabs tilknytning
Netværk lokalt
 Samarbejde på tværs
 Tværregionalt samarbejde
 Gode resultater

Unge er jast holdt

Elementært projekt

Hurtige beslutninger

Bygger på de udøvelses ønsker

Stor kreativitet

Der skal ikke mange ressourcer til for at være noget af

Hurtig og let vej fra ide til "ge".

Bredt indsigtsfelt = stor mangfoldighed

Afregning til dokumenteret bestyrer

meget øko på adm
tung organisering
hierarkisk struktur
for meget papir
mange kombinationer,
der skulle g. mange
led.

URD N. P. S. Y